

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AMENAGEMENT CYCLABLE AVENUE GAMBETTA

Le chantier de réalisation d'une piste cyclable avenue Gambetta, au niveau du carrefour avec l'avenue de Novel et la rue de la Fraternité, a débuté le 06 juillet. Celui-ci devait initialement s'achever le 21 août mais a pris du retard.

Les riverains avaient été informés en amont du chantier. Le planning d'intervention prévoyait que, durant cette période, afin de minimiser l'impact sur le trafic routier, certaines phases du chantier nécessiteraient la réalisation de travaux de nuit.

Ce fut le cas durant 3 nuits (au lieu de 6 prévu initialement) comprises entre le 15 et le 24 juillet, l'essentiel des travaux ayant pu être effectué de jour. 4 nuits supplémentaires étaient prévues en fin de chantier, mais en raison de travaux complémentaires divers et imprévus, mais nécessaires, le terme du chantier a dû être différé au 11 septembre.

Les travaux de nuit sont donc en cours depuis lundi soir et se poursuivront jusqu'à jeudi. La mise en œuvre des enrobés sera réalisée durant les nuits du 2 au 3 puis du 3 au 4 septembre. Des travaux de finition seront réalisés de jour entre le 7 et le 11 septembre.

Cette opération permettra de sécuriser l'ensemble des modes de déplacement entre le giratoire Charles de Gaulle et le passage inférieur de l'avenue de Brogny.